



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES  
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



# PROJETS ELIGIBLES AU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PUBLIC 2023-2025

RAPPORT D'ETUDE

AOÛT 2022

# TABLE DES MATIÈRES

---

INTRODUCTION	03
ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX D'ENCADREMENT DES TRAVAUX D'ÉTUDES DE L'ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS	03
MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS	06
CONSTATS ET RECOMMANDIONS	09
CONCLUSION	10
ANNEXE 1 : Canevas indicatif de document d'un projet	12
ANNEXE 2 : Canevas type rapport d'étude de faisabilité	13
ANNEXE 3 : Critères de sélection des projets	15
ANNEXE 4 : Critères de recevabilité	30
ANNEXE 5 : Liste des projets examinés	37

# Introduction

Conformément à l'arrêté n°403-c/MEF/DC/SGM/DGB/DPPSB/SPSB/SP/040SGG2022 du 15 février 2022 portant fixation du planning des tâches relatives à l'élaboration de la loi de finances pour la gestion 2023 et du budget pluriannuel 2023-2025, la Direction générale du Budget a organisé du 26 au 28 juillet 2022, les travaux d'étude de l'éligibilité des projets au programme d'investissement public (PIP) 2023-2025.

Ces travaux ont principalement connu la participation des Directions de la Planification, de l'Administration et des Finances qui, selon la réglementation assure au sein de leur ministère, la coordination des travaux de programmation des projets..

Le présent rapport aborde deux principaux aspects : les principes fondamentaux d'encadrement des travaux d'études de l'éligibilité des projets à travers le cadre de référence, la clarification des concepts clés sont rappelés, la méthodologie suivie pour l'étude de l'éligibilité des projets au programme d'investissement public 2023-2025 ainsi que les résultats obtenus

Par ailleurs, des recommandations ont été également formulées à l'endroit des ministères au regard des constats et dans le sens d'une meilleure gestion des projets conformément aux dispositions du décret n° 2021-586 du 10 novembre 2021, fixant le cadre général de gestion des investissements publics.

Ce rapport aborde

**les principes fondamentaux d'encadrement des travaux d'études de l'éligibilité des projets à travers le cadre de référence, la clarification des concepts clés**

ainsi que

**la méthodologie suivie pour l'étude de l'éligibilité des projets au programme d'investissement public 2023-2025 a été décrite.**

## Éléments fondamentaux d'encadrement des travaux d'études de l'éligibilité des projets

Les éléments fondamentaux portent sur le cadre de référence qui régit les travaux d'examen de l'éligibilité des projets au programme d'investissement public, une clarification du contenu des concepts, et le rappel de la durée des projets et programmes de développement.



## Fondement Juridique et Cadre de Référence

Plan national de développement ;

Programme d'Actions du Gouvernement ;

Objectifs du Développement Durables ;

Décret n° 2021-586 du 10 novembre 2021,  
fixant le cadre général de gestion des in-  
vestissements publics ;

Directives pour l'élaboration du PIP  
2023-2025.

Manuel de gestion des investissements  
publics ;



## Cadre Conceptuel

La description du cadre conceptuel a permis de fixer le contenu de quatre (04) notions clés sur lesquelles ont porté les travaux faisant l'objet du présent rapport. Il s'agit de :



### Projet

---

désigne un ensemble cohérent d'actions ou d'activités opérationnelles, planifiées et maîtrisées, ayant des dates de début et de fin, porté par un programme, dans le but de produire des biens et services et de réaliser des infrastructures socioéconomiques avec une localisation bien précise selon des paramètres de performance définis à l'avance ;



### Programme

---


est un regroupement de crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatif d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme et qui relèvent d'un même ministère ;



### Programme de développement

---

constitue un ensemble d'au moins deux (02) projets structurés concourant à des objectifs spécifiques dans des délais et selon des paramètres de coût et de performance ;



### Programme d'investissement Public

---

est un portefeuille de projets et programmes de développement que le Gouvernement entend mettre en œuvre à court et à moyen termes, pour atteindre les objectifs de développement qu'il s'est fixés.

## Durée des Projets

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2021-586 du 10 novembre 2021, fixant le cadre général de gestion des investissements publics, la durée maximale d'un projet d'investissement public est de cinq (05) ans, y compris la période de clôture.

Celle d'un programme de développement est de dix (10) ans, y compris la période de clôture. Exceptionnellement, cette durée maximale peut être dépassée si l'étude de faisabilité l'exige. En cours d'exécution, la durée du projet peut être prolongée, après avis favorable du ministère en charge des Finances. Cet avis est basé sur un dossier technique élaboré par le ministère sectoriel concerné.

## Modalités de sélection des projets

### Pièces constitutives du dossier de projet à soumettre à l'étude d'éligibilité au PIP

Conformément aux dispositions de ***l'article 6 du décret n° 2021-586 du 10 novembre 2021***, fixant le cadre général de gestion des investissements publics, les dossiers des projets d'investissements devront contenir :

- ✓ un document de projet ;
- ✓ une étude de faisabilité économique, technique, financière, d'impact environnemental et social ;
- ✓ un ou des accords de financement pour les projets/programmes de développement sur le financement extérieur.


# Critères de Sélection

**Les critères qui fondent l'examen de l'éligibilité des projets au portefeuille des projets d'investissements publics des ministères sont :**

- ✓ la conformité du projet avec les priorités et stratégies sectorielles, intersectorielles ou régionales
- ✓ la compatibilité du projet avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) ;
- ✓ la compatibilité du projet avec le Plan National de Développement (PND) ;
- ✓ l'inscription du projet au Programme d'Actions du Gouvernement (PAG) 2021 - 2026 ;
- ✓ la disponibilité du cadre logique et du plan prévisionnel d'opérationnalisation du projet ;
- ✓ la disponibilité des rapports finaux d'étude de faisabilité pour la mise en œuvre des projets / programmes, mettant en relief, l'évaluation technique et la soutenabilité budgétaire
- ✓ la disponibilité de l'accord ou convention de financement ;
- ✓ la disponibilité du site par un acte de donation, d'acquisition ou de droit ;
- ✓ les éléments de preuve de l'implication des communautés à la base ;
- ✓ la disponibilité des outils d'opérationnalisation du PIP y compris le tableau d'éclatement par nature de dépenses budgétaires ;
- ✓ la disponibilité du rapport d'étapes du projet et des rapports financier et d'audit (pour les anciens projets) ;
- ✓ la disponibilité de la théorie de changement du projet ;
- ✓ le degré de priorité obtenu après évaluation par la grille d'analyse des projets à inscrire au PIP (en annexe au présent rapport).

## Etapes suivies pour l'examen de l'éligibilité

La procédure de déroulement des travaux se décline en huit étapes qui consistent à :





# Constats et Recommandations

N°	Constats	Recommandations
01	Soumission de projets dont le démarrage est jugé urgent mais ne disposant pas de documents	Accélérer les travaux d'élaboration des documents de projets conformes aux canevas
02	non réalisation des travaux de clôture pour la majorité des projets examinés et financés sur ressources intérieures	Procéder à l'élaboration des documents de clôture des projets qui en sont concernés
03	Une prolongation indéfinie de la durée de certains projets	Procéder à un phasage des projets dont la durée excède les périodes requises ou obtenir l'autorisation de prolongation du ministre de l'économie et des finances en cas de nécessité
04	Marge de progrès important concernant la programmation financière des projets perfectibles	Veiller à la budgétisation adéquate des projets suivant le mode « Autorisation d'engagement » et « crédits de paiement »
05	Absence de rapport de suivi des projets en cours pour éclairer le profil de la programmation financière sur le triennal 2023-2025	Produire régulièrement les rapports trimestriels de suivi des projets

## Conclusion

L'étude des projets candidats à l'éligibilité et de la vérification de conformité aux différents critères de sélection défini en la matière, constitue une phase préliminaire à la finalisation du PIP qui n'intervient qu'après la séance d'arbitrage. Cette étape préalable a ainsi permis de dresser la liste des projets éligibles et catégorisés suivant les projets anciens et nouveaux. Elle a également permis de faire le point des projets achevés dont les travaux de clôture devront être engagés.

Il convient de souligner que tous les nouveaux projets inscrits au Programme d'Action du Gouvernement n'ont pas été soumis à l'étude d'éligibilité au programme d'investissement public étant donné que la finalisation des documents est en cours.



# ANNEXES

# ANNEXE 1 : Canevas indicatif de document d'un projet

Le document de projet donne le détail sur le projet. Il peut comporter à titre indicatif les points ci-après:

## Introduction

### 1. Contexte et justification du projet

- 1.1 Contexte du projet
- 1.2 Diagnostic de la situation ou du système concerné
- 1.3 Diagnostic des parties prenantes

### 2. Description de l'intervention

- 2.1 Objectif global
- 2.2 Objectifs spécifiques
- 2.3 Résultats attendus
- 2.4 Activités prévues (activités, localités, population cible)
- 2.5 Indicateurs
- 2.6 Hypothèses et risques

### 3. Stratégie de mise en œuvre du projet

- 3.1 Moyens à mettre en œuvre (stratégies d'intervention)
- 3.2 Organisation, procédures et modalités d'exécution
- 3.3 Calendrier d'exécution
- 3.4 Coûts et sources de financement du projet
- 3.5 Cadre institutionnel de gestion du projet

### 4. Suivi et évaluation du projet

- 4.1 Mécanismes de suivi du projet
- 4.2 Dispositif de l'évaluation à mi-parcours et la fin du projet

### 5. Théorie du Changement du projet

### 6. Evaluation Avantages Coûts

- 6.1 Analyse de la rentabilité financière
- 6.2 Analyse de la rentabilité financière économique
- 6.3 Analyse coût efficacité

### 7. Viabilité et durabilité

- 7.1 Mécanisme de pérennisation du projet (post projet)
- 7.2 Stratégies de pérennisation
- 7.3 Vulgarisation et dissémination des résultats

## Conclusion

## ANNEXES

- 1. Cadre logique ;
- 2. Tableau de mise en conformité aux orientations nationales ;
- 3. Rapports finaux de faisabilité pour la mise en œuvre du projet ;
- 4. Méthode d'estimation des coûts du projet.

# ANNEXE 2 : Canevas type rapport d'étude de faisabilité

L'étude de faisabilité dans la gestion de projets est une étude qui s'attache à vérifier que le projet soit techniquement faisable et économiquement viable. Dans une optique, on distingue les volets suivants dans une étude de faisabilité : faisabilité technique, analyse économique et financière, faisabilité environnementale, faisabilité organisationnelle et légale, impact social (y compris les problématiques transversales comme le genre, l'emploi etc.) du projet. Le rapport de l'étude de faisabilité peut avoir la structure type ci-après :



C'est une version sommaire de l'étude de faisabilité, donc il doit couvrir convenablement les points essentiels de l'étude sur une ou deux pages.

## Introduction

- ✓ Contexte et justification
- ✓ Objectifs de l'étude
- ✓ Portée de l'étude : Les objectifs de l'étude et sa portée sont d'habitude exposés dans les appels d'offres et/ou la proposition d'un consultant.

## I- Description du projet

Faire une description détaillée du projet, sa localisation, son objectif et les résultats attendus. Personnes engagées dans le projet et leurs fonctions, caractéristiques du secteur visé par le projet, profil démographique du secteur visé par le projet, profil de la clientèle visée, calendrier de réalisation du projet.

## II- Faisabilité du projet

### Faisabilité technique

Cette section doit être basée sur des données réelles et contient des informations nécessaires qui vont permettre de déterminer si le projet est techniquement faisable pour atteindre les objectifs visés.

Les questions ci-après seront abordées :

- ✓ Quelles sont les technologies à utiliser pour le projet ?
- ✓ Quels sont les équipements nécessaires ?
- ✓ Quand et où peut-on se les procurer ?

- ✓ Quel est le coût de l'acquisition de la technologie ?

#### Analyse économique et financière

L'objectif de l'analyse financière est de donner une idée du coût de réalisation du projet. Elle comprend:

- ✓ le coût de mise en œuvre du projet;
- ✓ les coûts fixes (fonctionnement);
- ✓ les sources et utilisation des fonds.

En somme, il s'agira de faire une étude de l'exploitation et de la justification économique de l'investissement.

#### Faisabilité environnementale

S'assurer que la mise en œuvre du projet n'a pas de conséquence néfaste sur la gestion et la protection des ressources naturelles (eau, air, terre, plantes et animaux) et des écosystèmes d'une manière durable et qu'ils resteront disponibles pour les générations futures.

#### Faisabilité organisationnelle et légale

Décrire l'organisation optimale pour le bon fonctionnement du projet, les différents postes et les responsabilités du personnel ainsi que le cadre juridique qui encadre le domaine du projet.

#### Impact social du projet

Montrer l'impact économique potentiel sur la région de mise en œuvre du projet en termes d'emplois à créer, de revenus à distribuer, de spécificité genre etc.

### III- Analyse des risques et mesures d'atténuation

Énumérer les facteurs qui peuvent compromettre la réussite du projet et proposer les mesures d'atténuation.

### IV Recommandations

Répond à la question de départ sur la faisabilité ou non du projet.

### Conclusions

### Références bibliographiques

## ANNEXE 3 : Critères de sélection des projets

Grille harmonisée des critères de sélection des projets à inscrire au Programme d'Investissement Public (PIP)

### CRITERES D'ELIGIBILITE DES NOUVEAUX PROJETS

#### CRITERE ELIMINATOIRE

Degré d'élaboration des documents fournis	O/N	OBSERVATIONS
<b>1</b> Le format de document de projet est-il en adéquation avec le canevas de présentation d'un projet proposé par le Ministère du Plan ?		
<b>2</b> Le Coût du projet est-il supérieur ou égal au seuil fixé ?		
<b>3</b> La date de début et la date probable de fin sont-elles spécifiées ?		
<b>4</b> La localisation des chantiers du projet est-elle assurée ?		
<b>5</b> Pour les projets multisectoriels, le coût de financement nécessaire à chaque secteur est-il spécifié ?		
<b>6</b> Pour les projets co-financés, les conditions de démarrage sont-elles assurées (financement bouclé et disponible, satisfaction éventuelle des conditionnalités) ?		

Grille harmonisée des critères de sélection des projets à inscrire au Programme d'Investissement Public (PIP)

**CRITERES D'ELIGIBILITE DES NOUVEAUX PROJETS**

N°	CRITERES/SOUS CRITERES D'APPRECIATION	BAREME DE NOTAION	NOTE	JUSTIFICATION DE LA NOTATION	INDICATION
<b>1</b>	<b>COHERENCE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
1.1	Logique d'intervention du projet (activités-résultats-objectifs spécifiques-objectif général)	2,0			
1.2	Conformité des objectifs du projet avec les ODD (en y joignant le document d'adressage de chaque ministère)	0,5			
1.3	Conformité des objectifs du projet avec les Orientations nationales de Développement	0,5			
1.4	Conformité des objectifs du projet avec les stratégies sectorielles	0,5			
1.5	Conformité du projet aux priorités du secteur	0,5			
1.7	Conformité des objectifs du projet avec les directives relatives au PIP	0,5			



<b>2</b>	<b>PERTINENCE</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		
2.1	Le problème a-t-il été bien identifié ?	2,0			
2.2	L'analyse des parties prenantes a-t-elle été faite ?	1,0			
2.3	Les bénéficiaires directs du projet sont-ils qualitativement et quantitativement définis ?	2,0			
2.4	Les besoins réels social, économique, environnemental et d'équité du genre des bénéficiaires directs ont-ils été bien ciblés par le projet ?	2,0			
2.5	Les solutions proposées permettent-elles de résoudre le problème identifié et de satisfaire les besoins social, économique, environnemental, d'équité du genre et des droits humains des bénéficiaires ?	2,0			
2.6	Le projet est-il novateur, complémentaire ou en concurrence avec d'autres ?	1,0			En cas de concurrence renvoi pour complément d'information
<b>3</b>	<b>EFFICIENCE</b>	<b>15</b>	<b>0</b>		
3.1	Le Plan Prévisionnel d'Opérationnalisation du Projet est-il bien renseigné ?	5			

3,2	Les ressources prévisionnelles mises à disposition permettent-elles d'atteindre de façon optimale les résultats ?	10			
<b>4</b>	<b>EFFICACITÉ</b>	<b>5</b>			
4.1	Les résultats à réaliser permettront-ils d'atteindre les objectifs ?	3			
4.2	Les indicateurs de résultats renseignés dans le cadre logique sont-ils CREAM+ ?	2			
<b>5</b>	<b>FAISABILITÉ</b>	<b>55</b>	<b>0</b>		
5.1	Faisabilité technique	9	0		
5.1.1	Spécifications des livrables	1			
5.1.2	Les moyens techniques proposés permettent-ils de réaliser les activités ?	1			
5.1.3	Les activités prévues permettent-elles d'atteindre les résultats escomptés ?	1			

5.1.4	Les risques techniques et hypothèses internes au projet ont-ils été bien appréhendés ?	2			
5.1.5	Les mesures ont-elles été envisagées pour mitiger les risques internes au projet ?	1			
5.1.6	Les conditions préliminaires du démarrage de l'exécution du projet (accords, procédures, organisation, responsabilités, textes, lois) sont-elles définies ?	1			
5.1.7	Le choix technique est-il optimal ? (Etudier l'optimalité en fonction des options présentées)	2			
5.2	Faisabilité environnementale	4	0		
5.2.1	Les risques environnementaux probables du projet sont-ils bien identifiés ?	1			
5.2.2	La gestion des risques environnementaux du projet est-elle clairement présentée ?	1			
5.2.3	Le Plan Prévisionnel de gestion environnementale du projet est-il disponible ?	1			
5.2.4	Les réponses relatives à l'adaptation et à la résilience aux changements climatiques sont-elles clairement définies ?	1			

5.3	Faisabilité Sociale	4	0		
5.3.1	Les effets/impacts ou changements sociaux attendus du projet ont-ils été identifiés ?	1			
5.3.2	Les changements engendrés par la réalisation du projet sont-ils classifiés en avantages et inconvénients pour la communauté ?	1,5			
5.3.3	Le projet prend-t-il en compte la dimension genre et équité du genre ?	0,5			
5.3.4	La gestion des risques sociaux du projet est-elle clairement présentée ?	1			
5.4	Faisabilité économique et financière	34	0		
5.4.1	Les effets/impacts ou changements économiques attendus du projet ont-ils été identifiés ?	3			
5.4.2	L'apport de la réalisation du projet sur l'économie nationale est-il appréhendé ?	3			
5,4,3	Evaluation ex ante est-elle réalisée ?	5			

5.4.4	Le projet favorisera-t-il la création d'emploi ?	2			
5.4.5	La mise en œuvre du projet engendrera-t-il une économie d'emplois ?	2			
5.4.6	L'évaluation de la rentabilité interne est-elle effective ?	3			
5.4.7	L'évaluation de la valeur actualisée nette est-elle effective ?	3			
5.4.8	L'analyse de la sensibilité est-elle réalisée ?	3			
5.4.9	La démarche d'évaluation du coût respecte-t-elle celle de l'ICPD ?	5			
5.4.10	le schéma de financement des projets à financement extérieur est-il en adéquation avec celui contenu dans la convention de prêt ou de don ?	2			
5.4.11	La gestion des risques économiques et financiers du projet est-elle clairement présentée ?	3			
5.5	Faisabilité Organisationnelle et institutionnelle	4	0		

5.5.1	Un cadre formel fiable de gestion du projet a-t-il été proposé ?	1,0			
5.5.2	L'organigramme est-il cohérent ?	1,0			
5.5.3	Les compétences nécessaires à la réalisation du projet sont-elles identifiées	1,0			
5.5.4	Adéquation profil/poste des membres de l'UGP	1,0			
<b>6</b>	<b>DURABILITÉ</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
6.1	La stratégie de sortie du projet a-t-elle été élaborée ?	2			
6.2	Les charges récurrentes ont-elles été prises en compte et évaluées ?	1			
6.3	La gestion des risques liés à la durabilité du projet est-elle clairement présentée ?	1			
6.4	La capacité de prise en charge des acquis du projet par les bénéficiaires est-elle évaluée ?	1			
<b>7</b>	<b>Suivi-évaluation et audit</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		

7.1	Un mécanisme de suivi-évaluation est-il élaboré ?	1		
7.2	Les revues périodiques, les rapports de suivi, les rapports d'activités, les missions de suivi, l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale et la clôture sont-ils prévus?	2		
7.3	Les audits externes et internes sont-ils prévus ?	2		
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>		

## Grille harmonisée des critères de sélection des projets à inscrire au Programme d'Investissement Public (PIP)

### CRITERES D'ELIGIBILITE DES PROJETS EN COURS D'EXECUTION

N°	CRITERES/SOUS CRITERES D'EVALUATION	BAREME DE NOTATION	NOTE	INDICATION
<b>1</b>	<b>COHÉRENCE</b>	<b>5</b>		
1.1	Les moyens mis à disposition du début du projet à ce jour permettent-ils d'effectuer les activités prévues ?	1		Pas du tout=0; Un peu=0,5; Bien=1
1.2	Les activités exécutées permettent-elles d'obtenir les résultats attendus ?	1		Pas du tout=0; Un peu=0,5; Bien=1
1.3	Les résultats obtenus à ce jour permettent-ils d'atteindre les objectifs spécifiques escomptés ?	1		Pas du tout=0; Un peu=0,5; Bien=1
1.4	Les objectifs spécifiques permettent-ils de contribuer effectivement à l'objectif global ?	1		Non=0; Oui=1
1.5	La stratégie choisie pour contribuer aux objectifs est-elle cohérente avec le contexte et la vision politique ?	1		Cohérence par rapport au contexte=0,5; Cohérence par rapport à la vision politique=0,5
<b>2</b>	<b>PERTINENCE ET OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN PROJET</b>	<b>30</b>		



2.1	Les activités menées permettent-elles de résoudre le problème identifié et de satisfaire les besoins des bénéficiaires réels ?	8	Oui=8; Non=0
2.2	Les groupes cibles / bénéficiaires visés par le projet sont-ils les bénéficiaires réels du projet ?	4	Si bénéficiaires réels < Bénéficiaires visés=0; sinon 4
2.3	Les éléments mentionnés dans le cadre logique du projet tel qu'il est défini à l'heure actuelle sont-ils appropriés/pertinents ? Au niveau des résultats, des objectifs spécifiques, de l'objectif global et des hypothèses ?	7	Voir la pertinence de chaque élément: Résultats=2,5;OG=1,5;OS=1,5;Hypothèses=1,5
2.4	Les éventuelles observations et recommandations émises lors du monitoring ont-elles été prises en compte en vue de renforcer la pertinence du projet ?	3	Oui=3; Non=0
2.5	Les changements en matière de politiques et de priorités ont-ils eu des répercussions positives sur le projet ?	1	Si changements et répercussions positives, note =1; sinon note=0
2.6	Les objectifs globaux et spécifiques sont-ils toujours pertinents au regard du contexte du projet et de la vision politique ?	5	Pertinence par rapport au contexte=2; Pertinence par rapport à la vision politique=3
2.7	Quelle est la contribution du projet à la croissance économique ? Donnez les preuves	0,5	Si contribution avérée=0,5; sinon=0
2.8	Quelle est la contribution du projet à la création de valeur (emploi, AGR, urbanisation) ?	0,5	Si contribution avérée=0,5; sinon=0

2.9	Quelle est la contribution du projet à la réduction de la pauvreté ?	0,5		Si contribution avérée=0,5; sinon=0
2.10	Quelle est la contribution du projet à la préservation, conservation de la nature ?	0,5		Si contribution avérée=0,5; sinon=0
<b>3</b>	<b>EFFICACITÉ</b>	<b>15</b>		
3.1	Toutes les activités prévues dans le projet à la date de l'évaluation ont-elles été réalisées ? Quel est le rendement du projet ?	3		On calcule le rendement ( $r = \text{TEP réalisé} / \text{TEP prévue}$ à la date de l'évaluation). Si $r < 50\%$ , note=0; si $r = 50\%$ , note=1; si $50\% \leq r$ et $r \leq 75\%$ , note=2; si $75\% \leq r$ et $r \leq 100\%$ , note=3;
3.2	Tous les objectifs spécifiques sont-ils atteints à ce jour ?	3		On calcule la proportion ( $p = \text{nombre d'objectifs spécifiques atteints} / \text{nombre d'objectifs prévus}$ à la date de l'évaluation). Si $p < 50\%$ , note=0; si $p = 50\%$ , note=1; si $50\% \leq p$ et $p \leq 75\%$ , note =2; si $75\% \leq p$ et $p \leq 100\%$ , note=3;
3.3	Les indicateurs prévus dans le cadre logique sont-ils tous renseignés ?	2		On calcule la proportion ( $p = \text{nombre d'indicateurs renseignés} / \text{nombre d'indicateurs prévus}$ à la date de l'évaluation). Si $p < 50\%$ , note=0; si $p = 50\%$ , note=1; si $50\% \leq p$ et $p \leq 75\%$ , note =1,5; si $75\% \leq p$ et $p \leq 100\%$ , note=2;
3.4	Les cibles prévues dans le cadre logique ont-elles été atteintes ?	3		On calcule la proportion ( $p = \text{nombre de cibles atteintes} / \text{nombre de cibles prévues}$ à la date de l'évaluation). Si $p < 50\%$ , note=0; si $p = 50\%$ , note=1; si $50\% \leq p$ et $p \leq 75\%$ , note =2; si $75\% \leq p$ et $p \leq 100\%$ , note=3;
3.5	Quelle appréciation faite vous du leadership de l'Unité de Gestion du Projet ?	2		Bon leadership =2; Moyen leadership=1; Mauvais leadership=0

3.6	Le projet a-t-il été exécuté dans les délais prévus ?	1		Non=0; Oui=1
3.7	Prise en compte des décomptes :	1		<p>→ Prise en compte intégrale, soit à 100%, note = 1</p> <p>→ Prise en compte partielle : entre 99 % et 75%, note= 0,75</p> <p>→ Prise en compte partielle : entre 74% et 50% , note= 0,5</p> <p>→ Prise en compte partielle : entre 49% et 25%, note= 0,25</p> <p>→ Prise en compte partielle : en dessous de 25%, note = 0</p>
<b>4</b>	<b>EFFICIENCE</b>	<b>35</b>		
4.1	Les ressources sont-elles mises à disposition par toutes les parties prenantes responsables dans les délais souhaités de manière à ce que les activités prévues puissent être réalisées de façon optimale ?	10		Disponibilité des ressources=2, Respect des délais =4, Activités prévues réalisées =4
4.2	Les états financiers des activités réalisées sont-ils disponibles ?	1		Non=0; Oui=1
4.3	Les ressources du projet sont-elles gérées de manière suffisamment transparente et responsable pour promouvoir un développement équitable et durable ?	5		Equitable et Durable=3; Transparence=2;
4.4	Quel est le taux de consommation des crédits alloués au projet à la date d'évaluation ?	4		Si TEF<50%, note=0; si TEF=50%, note=2; si TEF=100%; note=4.

4.5	Les ressources mises à disposition ont-elles été utilisées de façon optimale pour atteindre les résultats ?	15		Si (rations TEP prévu /TEP réalisé <=1 et TEF prévu / TEF réalisé > 1) alors OUI = 15 Sinon NON =0
<b>5</b>	<b>DURABILITÉ</b>	<b>10</b>		
5.1	La stratégie de sortie du projet a-t-elle été mise en œuvre ?	1		Si Stratégie mise en œuvre Note=1 sinon Note =0
5.2	Les risques liés à la durabilité du projet tel que défini initialement sont-ils bien gérés ?	1		Pas du tout=0; Un peu=0,5; Bien=1
5.3	Les bénéficiaires visés par le projet ont-ils eu accès aux résultats et services produits par le projet ? Utilisent-ils et profitent-ils de ces résultats et services ?	2		Accès=0,5; Utile=1; Profit=0,5
5.4	Les bénéfices peuvent-ils être maintenus dans l'éventualité où les facteurs économiques subiraient des variations (inflation, taux de change) ?	1		Pas du tout=0; Un peu=0,5; Bien=1
5.5	Les coûts des services proposés pour prendre en compte les besoins des bénéficiaires sont-ils abordables ?	0,5		Non=0; Oui=0,5. Si applicable
5.6	Les groupes cibles (et les autorités/institutions compétentes) sont-ils à même de subvenir aux coûts qu'impliquent l'entretien et la réparation des technologies introduites par le projet ?	1		Pas du tout=0; Un peu=0,5; Bien=1

5.7	Les partenaires du projet sont-ils formés de manière adéquate pour assurer la relève du projet (relève technique, financière et administrative) ?	1,5		Relève technique=0,5; Administrative=0,5; Financière=0,5
5.8	Le projet est-il intégré dans les structures institutionnelles qui se maintiendront après la fin du projet ?	1		Non=0; Oui=1
5.9	Les résultats obtenus et les objectifs atteints par le projet sont-ils durables ? Reproductibles ?	1		Résultats durables=0,5; Reproductibles=0,5
<b>6</b>	<b>SUIVI-ÉVALUATION ET AUDIT</b>	<b>5</b>		
6.1	Le manuel de procédure administratif, financier validé est-il mise en œuvre ?	1,5		Manuel validé =0,5; Manuel validé mis en œuvre =1,5
6.2	Les revues périodiques, les missions de suivi, l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale et la clôture sont-elles réalisées en cohérence avec le mécanisme de suivi évaluation ?	1,5		Non = 0; Oui = 1,5
6.3	Les rapports de suivi, les rapports d'activités, sont-ils élaborés en cohérence avec le mécanisme de suivi évaluation ?	1		Non = 0; Oui = 1
6.4	Les audits externes et internes sont-ils réalisés ?	1		Non = 0; Oui = 1
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>		

## ANNEXE 4 : Critères de recevabilité

Grille harmonisée des critères de sélection des projets à inscrire au Programme d'Investissement Public (PIP)

### RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE PROJET

Titre du projet :				
Structure de tutelle :				
Type de projet (Coopération Technique ; Investissement; Investissement avec Assistance Technique; Aide d'urgence; Aide Alimentaire; Aide Budgétaire et Balance des Paiements) :				
Nature de projet (Projet productif ou social) :				
PND (prière indiquer l'objectif concerné)				
Axe du PCDD (prière indiquer l'axe du PCDD concerné.):				
ODD (prière indiquer les cibles prioritaires concernées.):				
PAG (prière indiquer le Pilier, l'axe et l'action) :				
Coût du Projet :				
Date de Début :				
Date de fin Probable :				
Secteur:				

## Grille harmonisée des critères de sélection des projets à inscrire au Programme d'Investissement Public (PIP)

### CRITERES DE RECEVABILITE

#### NOUVEAUX PROJETS

		OUI	NON*	Avis et commentaires	
1	Le document de projet est-il produit ?				
2	Toutes les rubriques du document portant "Dossier d'information..." sont-elles renseignées ?				
3	Les rapports finaux d'étude de faisabilité validés du projet sont-ils produits ?				
4	La preuve de l'implication des communautés à la base (acte d'adhésion signé par le Chef de village/quartier, le Chef d'Arrondissement et le Maire) est-elle produite ?				
5	Les outils d'opérationnalisation (PTA, PPM, PCC, Plan de financement du projet) du projet sont-ils produits ?				
6	Le tableau d'éclatement par nature de dépenses budgétaires est-il produit ?				
7	La théorie de changement est-elle développée dans le document de projet?				

8	Les études d'impact (environnemental ; socioéconomique) sont-elles réalisées ? Préciser l'impact et la disponibilité du rapport de l'étude			
9	Pour les projets co-financés ou exclusivement financés sur ressources extérieures, la convention ou l'accord de financement signé est-il produit ? Pour les projets sur financement intérieur l'accord du comité PIP est-il requis ?			
<b>* Justifier chaque réponse négative.</b>				
<p><b>Remarques :</b></p> <p>(Si l'avis est non pour l'une des questions 1;3;4;7 le projet est rejeté)</p> <p>(Si l'avis est non pour l'une des questions 2;5;6;8;9 le projet est renvoyé pour complément d'informations)</p>				
Grille harmonisée des critères de sélection des projets à inscrire au Programme d'Investissement Public (PIP)				
<b>CRITERES DE RECEVABILITE</b>				
<b>PROJETS EN COURS D'EXECUTION</b>				
		OUI	NON*	Avis et commentaires
1	Toutes les rubriques du document portant "Dossier d'information..." sont-elles renseignées ?			



2	Les nouveaux documents annexés au document de projet ou de programme en cas de modification sont-ils produits ?			<b>Valable pour les projets ayant connu des modifications en cours d'exercice</b>	
3	Les rapports d'études complémentaires validés du projet sont-ils produits ?			<b>Valable pour les projets ayant connu des modifications en cours d'exercice</b>	
4	Les outils d'opérationnalisation (PTA, PPM, PCC) du projet sont-ils produits ?				
5	Le tableau d'éclatement par nature de dépenses budgétaires est-il produit ?				
6	Les rapports d'activités, de suivi, d'évaluation à mi-parcours et d'audit financier sont-ils réalisés ?				
<b>* Justifier chaque réponse négative.</b>					
<p><b>Remarques :</b>  (Si l'avis est non pour la question 2 le projet est rejeté)  (Si l'avis est non pour l'une des questions 1;3;4;5;6 le projet est renvoyé pour complément d'informations)</p>					
Grille harmonisée des critères de sélection des projets à inscrire au Programme d'Investissement Public (PIP)					
<b>CRITERES DE RECEVABILITE</b>					
<b>PROJETS A CLÔTURER</b>					
		OUI	NON*	Avis et commentaires	

1	Toutes les rubriques du document portant "Dossier d'information..." sont-elles renseignées ?				
2	Les nouveaux documents annexés au document de projet ou de programme en cas de modification sont-ils produits ?				
3	Les outils d'opérationnalisation (PTA, PPM, PCC) du projet sont-ils produits ?				
4	Le tableau d'éclatement par nature de dépenses budgétaires est-il produit ?				
5	Les rapports d'activités, de suivi, d'évaluation intermédiaire et d'audit financier sont-ils réalisés ?				
6	La stratégie de pérennisation des acquis du projet ou de mise à l'échelle est-elle réalisée ?				
<b>* Justifier chaque réponse négative.</b>					

**Remarques :**

(Si l'avis est non pour la question 2 le projet est rejeté)

(Si l'avis est non pour l'une des questions 1;3;4;5;6 le projet est renvoyé pour complément d'informations)

## Grille harmonisée des critères de sélection des projets à inscrire au Programme d'Investissement Public (PIP)

### CRITERES D'ELIGIBILITE DES PROJETS A CLÔTURER

N°	CRITERES/SOUS CRITERES D'EVALUATION	BAREME DE NOTATION	NOTE	INDICATION
<b>1</b>	<b>VÉRIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE LA STRATÉGIE DE SORTIE</b>	<b>30</b>		
1.2	La stratégie de sortie de projet définie a-t-elle été appliquée ?	30		Non=0; Oui=30
<b>2</b>	<b>VÉRIFICATION DE LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS RÉSIDUELLES DU PROJET</b>	<b>40</b>		
2.1	Toutes les activités en cours d'exécution pourront-elles être achevées à la date de fin d'exécution du projet ?	10		Non=0; Oui=10
2.2	La réalisation de l'évaluation finale du projet est-elle programmée ?	10		Non=0; Oui=10
2.3	La séance d'identification des leçons apprises est-elle prévue pour être tenue avant la date de fin d'exécution du projet ?	10		Non=0; Oui=10
2.4	Le rapport d'achèvement du projet est-il prévu pour être élaboré avant la date de fin d'exécution du projet ?	5		Non=0; Oui=5
2.5	Le rapport de clôture est-il prévu pour être élaboré avant la date de fin d'exécution du projet ?	5		Non=0; Oui=5

<b>3</b>	<b>MÉCANISME D'ARCHIVAGE DE LA DOCUMENTATION ET DE LIBÉRATION DES RESSOURCES DU PROJET</b>	<b>30</b>		
3.1	Le mécanisme prévu d'archivage des documents du projet depuis sa phase de planification à sa phase d'évaluation finale est-il mis en œuvre ?	15		Non=0; Oui=15
3.3	Le mécanisme prévu de libération des ressources est-il appliqué ?	15		Non=0; Oui=15
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>		

## ANNEXE 5 : Liste des projets examinés

<b>ASSEMBLEE NATIONALE</b>				
<b>N°</b>	<b>PROJET</b>	<b>Statut</b>	<b>Eligibilité</b>	<b>Année de démarrage - Année de fin</b>
1	CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE	ANCIEN	RECONDUIT	2021-2023
TOTAL AN				
<b>PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</b>				
<b>N°</b>	<b>PROJET</b>	<b>Statut</b>	<b>Eligibilité</b>	<b>Année de démarrage - Année de fin</b>
1	PROJET DE NUTRITION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE	ANCIEN	RECONDUIT	2019 à 2024
TOTAL PR				
<b>MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE</b>				
<b>N°</b>	<b>PROJET</b>	<b>Statut</b>	<b>Eligibilité</b>	<b>Année de démarrage - Année de fin</b>
1	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FORCES ARMEES BENINOISES	ANCIEN	RECONDUIT	2019 à 2026
TOTAL MDN				

## MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DES ARCHIVES ET DU CENTRE DE FORMATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES FINANCES	ANCIEN	RECONDUIT	2013 A 2017 PROROGE A 2026.
2	PROJET DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DES REGIES FINANCIERES DE L'ETAT	ANCIEN	RECONDUIT	2018 A 2026
3	PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE	ANCIEN	RECONDUIT	2022 A 2026
4	PROJET D'AMELIORATION DES RECETTES FISCALES INTERIEURES DU BENIN	ANCIEN	RECONDUIT	2015 A 2023
5	PROJET D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES POUR L'ATTEINTE DES ODD ET LE RENFORCEMENT DE LA MOBILISATION DES RECETTES DE L'ETAT (REFORME)	ANCIEN	RECONDUIT	2022 A 2026
6	PROJET DE RENFORCEMENT DES ACTEURS ET D'OPERATIONALISATION DU SYSTEME D'INFORMATION STATISTIQUE DES MINISTERES	NOUVEAU	LES DOCUMENTS DU PROJET NE SONT PAS RENDUS DISPONIBLES	2022 A 2026
TOTAL MEF				

## MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGISLATION

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	OPERATIONNALISATION DES CHAMBRES ADMINISTRATIVES DANS LES JURIDICTIONS DE FONDS	ACHEVE	CLÔTURE	2018 - 2022

2	MISE EN OEUVRE DU PROJET MODERNISATION DES SERVICES JUDICIAIRES	ACHEVE	CLÔTURE	2016 A 2022
3	PROJET D'APPUI A L'AMELIORATION DE L'ACCES A LA JUSTICE ET DE LA REDDITION DES COMPTES (PAAAJRC II)	EN COURS	CLÔTURE EN 2023	2018 A 2023
4	MODERNISATION DU SYSTEME PENITENTIAIRE	ACHEVE	CLÔTURE	2016 A 2022
5	PROJET ACCES A LA JUSTICE	NOUVEAU	DEFAUT DE RAPPORT D'ETUDE DE FAISABILITE	2023 A 2026
6	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES JURIDICTIONS ET ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DES CENTRES DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	NOUVEAU	DEFAUT DE RAPPORT D'ETUDE DE FAISABILITE	2023 A 2026
7	PROJET DE MODERNISATION DU SYSTÈME PENITENTIAIRE, NOUVELLE GENERATION	NOUVEAU	DEFAUT DE RAPPORT D'ETUDE DE FAISABILITE	2023 A 2026
TOTAL MJL				

### MINISTERE DU DEVELOPPMENT ET DE LA COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES MOYENS DE SUBSISTANCES RURAUX ET DU SYSTEME DE GOUVERNEMENT LOCAL AUX RISQUES ET A LA VARIABILITE CLIMATIQUE AU BENIN	ANCIEN	RECONDUIT	2018 A 2023
2	PROJET "ETUDES DE PROSPECTIVE ET RENFORCEMENT DU CADRE DE PLANIFICATION	ANCIEN	RECONDUIT	04 AVRIL 2022 A 31 DECEMBRE 2026
3	PROGRAMME DE PARTENARIAT ET DE CAPACITATION POUR LA TRANSFORMATION SOCIO-ECONOMIQUE DURABLES DES TERRITOIRES	NOUVEAU	PROGRAMMATION FINANCIERE ET DU COUT GLOBAL DU PROJET NON DISPONIBLES	1ER JANVIER 2023 AU 2027
TOTAL MDC				

## MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU DEVELOPPMENT DURABLE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET D'AMELIORATION DE LA RESILIENCE AU CLIMAT DES COMMUNAUTES RURALES DU CENTRE ET DU NORD DU BENIN	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2025
3	PROJET DE GESTION DURABLE DES FORETS CLASSEES	ANCIEN	RECONDUIT	2019-2026
4	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR LA GESTION DES CONVENTIONS	A CLOTURER EN 2022		
5	PROJET D'APPUI A LA GESTION DURABLE DE L'ENVIRONNEMENT	ANCIEN	RECONDUIT	
6	PROJET D'INVESTISSEMENT DE RESILIENCE DES ZONES COTIERES EN AFRIQUE DE L'OUEST (WACA-BENIN)	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2023
7	PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SOCIO-COMMUNAUTAIRES SOUS TUTELLE DES AUTRES MINISTERES SECTORIELS	Fusionné dans le PIP 2022-2024 avec le Programme de construction de bâtiment administratif pour donner Programme de construction de bâtiment administratif et infrastructure sociocommunautaire		
8	PROGRAMME POUR L'ADAPTATION DES VILLES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU BENIN	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2023
9	PROJET DE SUBSTITUTION DU BOIS ENERGIE PAR LE GAZ DOMESTIQUE	SUSPENDU en 2021		
10	PROGRAMME DE PROTECTION DU LITTORAL CONTRE L'EROSION CÔTIERE (COTONOU-SIAFATO, HILACONDJI-BOUCHE DU ROY, GRAND-POPO-OUIDAH)	ANCIEN	RECONDUIT	2017-2021



11	PROJET DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	Fusionné dans le PIP 2022-2024 avec le Programme de construction de bâtiment administratif pour donner Programme de construction de bâtiment administratif et infrastructure sociocommunautaire		2017-2026
12	FADEC - CADRE DE VIE	ANCIEN	RECONDUIT	ND
13	PROJET ETUDES MCVDD	ANCIEN	RECONDUIT	2016-2021
15	PROGRAMME DES VILLES DURABLES	SUSPENDU en 2021		
16	PROJET DE REHABILITATION ET D'AMENAGEMENT DES VOIRIES DES VILLES DE COTONOU, PORTO-NOVO, PARAKOU, BOHICON ET ABOMEY (ASPHALTAGE)	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2025
17	ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE COTONOU	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2025
18	MISE EN PLACE D'UNE PLATE FORME AGRO -ALIMENTAIRE DU GRAND NOKOUE	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2024
19	PROJET D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DES VILLES SECONDAIRES	ANCIEN	RECONDUIT	2021-2025
20	PROGRAMME INTERCOMMUNAL DE REHABILITATION DU LAC AHEME ET DE SES CHENAUX ET DE MISE EN PLACE D'UNE ZONE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (PIRA)	ANCIEN	RECONDUIT	
21	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'INFRASTRUCTURE GEOGRAPHIQUE DE BASE ET DU CADASTRE	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2024
22	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE PROGRAMMES IMMOBILIERS D'HABITAT SOCIAL ET ECONOMIQUE	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2024
23	CONSTRUCTION DE MARCHES REGIONAUX, SECONDAIRES ET DE QUARTIERS	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2024

24	PROJET DE MODERNISATION DU SYSTEME DE COLLECTE ET DE GESTION DES DECHETS DANS LE GRAND NOKOUE	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2024
25	PROGRAMME SPECIAL DE REHABILITATION DE LA CITE HISTORIQUE D'ABOMEY (PSRCHA)	ANCIEN	Le ministère est dans la dynamique de clôture du projet en 2022	
26	CREATION D'UN COMPLEXE INTERNATIONAL (CONFERENCES ET THEATRE) A COTONOU - HOTEL SOFITEL ET CIC	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2024
27	PROGRAMME DE REBOISEMENT INTENSIF DU TERRITOIRE NATIONAL PAR DES MESURES INCITATIVES	ANCIEN	RECONDUIT	2016-2026
32	PROJET DE MODERNISATION DE LA GESTION DES BOUES DE VIDANGE ET EAUX USEES DANS LES GRANDES VILLES DU BENIN (STBV)	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2026
33	PROJET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER DE LA ZONE DU CAMP GUEZO	SUSPENDU EN 2022		
34	PROJET D'AMENAGEMENT FONCIER ET PAYSAGER DE LA ROUTE DES PECHES	ANCIEN	RECONDUIT	
35	PROJET LUMIERE DU BENIN – ECLAIRAGE SOLAIRE DES CENTRES URBAINS	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2026
36	PROGRAMME DE VERDISSEMENT DU GRAND NOKOUE	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2024
37	PROJET D'AMELIORATION DE LA MOBILITE URBAINE DANS LE GRAND NOKOUE	ANCIEN	RECONDUIT	
38	PROGRAMME NATIONAL DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DE GESTION DURABLE DES FORETS, AIRES PROTEGEES ET TERRES	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2026
39	PROJET D'AMENAGEMENT DE LA VOIRIE DANS LE CENTRE-VILLE DE OUIDAH	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2026
40	PROJET DE CREATION D'UN CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE POUR UNE AGRICULTURE RESILIENTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CIRAC)	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2024

41	PROJET D'AMENAGEMENT ET DE REHABILITATION DU LAC NOKOUE ET DE LA LAGUNE DE PORTO-NOVO	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2026
42	PROGRAMME NATIONAL DE GESTION INTEGREE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DECHETS D'EQUIPEMENTS	ANCIEN	RECONDUIT	2023-2026
43	PROJET DE RENOVATION DU CENTRE COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF DE GANHI	SUSPENDU EN 2022		
44	PROJET DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET INFRASTRUCTURES SOCIO-COMMUNAUTAIRES (PCBAIS)	ANCIEN	RECONDUIT	2017-2026
45	PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES VILLES RESILIENTES ET INCLUSIVES (BRIC)	NOUVEAU	DOSSIER EN INSTRUCTION AUPRES DES PARTENAIRES	2023-2027
TOTAL MCVDD				

### MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET D'APPUI AU PROGRAMME DE CADRE INTEGRE RENFORCE (PIP)	ANCIEN	RECONDUIT	01/01/2008 au 31/12/2026
2	PROJET DE CONTRIBUTION DU BÉNIN À L'ASSURANCE DU COMMERCE EN AFRIQUE	ANCIEN	LES DOCUMENTS DU PROJET NE SONT PAS RENDUS DISPONIBLES	ND
3	PROJET D'APPUI A L'ACCELERATION INDUSTRIELLE (CENTRE TECHNIQUE AGROALIMENTAIRE ETC...)	NOUVEAU	DOCUMENTS VALIDES NON DISPONIBLES	2023 à 2027
TOTAL MIC				

## MINISTERE DE LA SANTE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	FADEC-INVESTISSEMENT	ANCIEN	RECONDUIT	ND
2	PROJET NATIONAL DE PROMOTION DES SOINS PALIATIFS (PNSP)	ANCIEN	RECONDUIT	2019-2023
3	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES HEPATITES	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2027
4	PROJET SANTE POPULATION DE LA GRANDE COMMUNE DE TCHAOUROU (PSP-TCHAOUROU)	ANCIEN	Projet sera achevé en 2023	2015 à 2020 mais Prolongé à 2024
5	PROGRAMME NATIONAL DE CONSTRUCTION, D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNALITE DES FORMATIONS SANITAIRES	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	2007 à 2017 prolongé à 2023
6	PROGRAMME NATIONAL DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DES CENTRES HOSPITALIERS (PNRCH)	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	2007 à 2017 prolongé à 2023
7	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (PNLMNT)	ANCIEN	RECONDUIT	2007-2017 prolongé à 2023
8	PRORAMME D'APPUI AUX ACTIVITES DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	2007-2017 prolongé à 2023

9	PROGRAMME DE LA PROMOTION DE L'HYGIÈNE ET DE L'ASSAINISSEMENT	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	2002-2012 prolongé à 2023
10	PROJET D'EQUIPEMENT ET DE REHABILITATION DES FORMATIONS SANITAIRES	ANCIEN	RECONDUIT	2013-2017 prolongé 2023
11	PROMOTION DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE ET DE LA PHARMACOPÉE	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	1996 à 2023
12	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES ULCÈRES DE BURULI ET LA LÈPRE	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	2007 à 2023
13	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	1998 à 2023
14	PROJET DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL DE ZONE DE SAVE	ANCIEN	Projet sera achevé en 2023	2012 à 2023
15	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES (PNLMT)	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	2007 -2023
16	PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU SECTEUR SANTE	ANCIEN	Projet à clôturer en 2023 et remplacer par le projet de renforcement de la disponibilité des ressources humaines en gestation	2008-2023
17	PROJET DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET D'UNE UNITE DE RADIOTHERAPIE	ANCIEN	RECONDUIT	2016-2025

18	PROGRAMME SANTE DE LUTTE CONTRE LE SIDA	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	2007-2023
19	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	2007-2023
20	PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (PHASE IV)	ANCIEN	Projet dépassant la durée limite Possibilité de clôture en 2023 et élaboration d'une nouvelle phase avec un cadre logique plus clair	1998-2023
22	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA DISPONIBILITE DES RESSOURCES HUMAINES EN SANTE	NOUVEAU	Etudes en cours	2022-2026
23	PROGRAMME DE RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTE AXEE SUR LA SANTE DE LA MERE DE L'ENFANT ET LA NUTRITION	NOUVEAU	Accord de financement disponible	2022-2026
24	PROJET E-PHARMACIE	NOUVEAU	Défaut de rapport d'étude de faisabilité (diligences en cours pour rendre disponibles les documents au plus tard 31 décembre)	2022-2026
25	PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOGBIN (PCCHU-TOGBIN)	NOUVEAU	Etudes projets médicaux, APS et autres en cours	2022-2026
26	PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE D'ALLADA (PCCHUP-ALLADA)	NOUVEAU	Etude en cours	2022-2024

27	ACQUISITION DE 200 AMBULANCES ET DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE TRANSPORT SANITAIRE INTEGRANT LE SAMU	NOUVEAU	Appel d'offre lancé, Contrat d'acquisition en cours de signature imputation sur les crédits disponibles au niveau de l'agence des infrastructures sanitaires	2022-2024
28	PROJET DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU LABORATOIRE NATIONAL DE CONTROLE DE QUALITE DES PRODUITS DE SANTE ET DE L'EAUX	NOUVEAU	Projet déjà en cours	2022-2023
29	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE (PRSC)	NOUVEAU	Défaut de rapport d'étude de faisabilité, Défaut de convention	2023-2026
30	PROJET DE RENFORCEMENT DU PLATEAU TECHNIQUE (PRPT)	NOUVEAU	Défaut de rapport d'étude de faisabilité	2022-2026
31	PROJET DE PROMOTION ET DEVELOPPMENT DE LA E-SANTE	NOUVEAU	Etude de faisabilité réalisée sur certaines composantes du projet (télé médecine et le système d'information hospitalier) Défaut de plan de financement réparti par source de bailleurs, Défaut d'accord de financement	2023-2027
TOTAL MS				

### MINISTERE DE L'ENERGIE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET D'ELECTRIFICATION PAR SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE 750 INFRASTRUCTURES SOCIO-COMMUNAUTAIRES	ANCIEN	RECONDUIT	2020 à 2023

2	PROJET DE RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE DANS LE BASSIN COTONNIER DU NORD ET DE DENSIFICATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DANS 25 COMMUNES DU BENIN	ANCIEN	RECONDUIT	2021 à 2024
3	PROJET D'HABILITATION POUR LA CONSOLIDATION DES ACQUIS DE MCA BENIN 2	ANCIEN	RECONDUIT	
4	PROGRAMME SPECIAL D'EXTENSION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES DU BENIN (BENIN-PROSPERE)	ANCIEN	RECONDUIT	2020 à 2024
6	PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE (PERUR)	ANCIEN	RECONDUIT	2020 à 2023
7	CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 25MWc ET DE MODERNISATION DU SYSTEME D'INFORMATION DE LA SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (DEFISSOL)		EXTENSION DE CENTRALE ENVISAGEE A 50MW	
8	PROJET D'EXTENSION ET DE DENSIFICATION ELECTRIQUE DES RESEAUX DE LA SBEE (PEDER)	ANCIEN	RECONDUIT	2019 au 9/10/2023
9	PROJET D'ACCES DURABLE ET SECURISE DU BENIN A L'ENERGIE ELECTRIQUE (PADSBEE)	ANCIEN	RECONDUIT	2019 à 2025
10	PROGRAMME DU BENIN POUR LE MILLENIUM CHALLENGE 2 (CONTREPARTIE BUDGET NATIONAL)	ANCIEN	RECONDUIT	2016 à 2022 prolongé
11	PROJET DE RESTRUCTURATION ET D'EXTENSION DU SYSTEME DE REPARTITION ET DE DISTRIBUTION DE LA SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (PRESREDI)	ANCIEN	RECONDUIT	2018 à 2024
12	PROJET D'AMELIORATION DES SERVICES ENERGETIQUES (PASE)	ANCIEN	RECONDUIT	2018 à 2023
13	PROJET DE PROMOTION DE LA PRODUCTION DURABLE DE BIOMASSE ELECTRICITE AU BENIN (BIOMASSE ELECTRICITE)	ANCIEN	PROJET ARRIVE A ECHEANCE	2017 à 2022



14	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DU SECTEUR DE L'ENERGIE AUX IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU BENIN (PANA ENERGIE)	ACHEVE	A CLOTURER	2016 à 09/2022
18	CONSTRUCTION DE LIGNE HTA KANDI-BANIKO-ARA	ANCIEN	A CLOTURER EN 2022	2018 à 2022
19	PROJET DE SECURISATION ELECTRIQUE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	ANCIEN	RECONDUIT	
20	PROGRAMME D'ACTION POUR L'ELECTRIFICATION DES LOCALITES RURALES DU BENIN	ANCIEN	RECONDUIT	2016 à 2024
21	APPUI INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU SECTEUR DE L'ENERGIE AU BENIN	ANCIEN	RECONDUIT	2016 à 2026
22	PROJET DE VALORISATION DES ENERGIES SOLAIRES	ANCIEN		2020 à 2023
23	APPROVISIONNEMENT EN COMBUSTIBLE (GAZ, HFO, GAZOIL) DE LA CENTRALE DE 127 MW DE MARIA GLETA	ANCIEN	RECONDUIT	
24	CONSTRUCTION DE DISPATCHING TRANSPORT ET DE SON REPLI	ANCIEN	RECONDUIT	2016 à 2021 prolongé
25	CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 25MWC A ILLOULOFIN (DEFISSOL -VOLET SOLAIRE)	ACHEVE	MISE EN PLACE D'UNN AUTRE PROJET POUR LA PHSE D'EXTENSION A 50 MW	2017 à 2022
26	FOURNITURE ET INSTALLATION DE LAMPADAIRES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC DE VOIRIES	ANCIEN	RECONDUIT	
27	PROJET D'AUGMENTATION DE L'ACCES A L'ELECTRICITE (P2AE)	ANCIEN	RECONDUIT	2022 à 2026
28	PROJET DE SECURISATION ELCTRIQUE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	ANCIEN	RECONDUIT	2016 à 2024

29	PROJET DE DENSIFICATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DANS 25 COMMUNES DU BENIN (PADBEE-BADEA)	ANCIEN	RECONDUIT	
30	MODERNISATION DU SYSTEME D'INFORMATION DE LA SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE ELECTRIQUE (DEFISSOL-VOLET SI	ANCIEN	PROJET ARRIVE A ECHE- ANCE	2017 à 2022
31	PROJET D'ALIMENTATION EN ENERGIE DES SITES D'USINES DE PRODUCTION DE PIERRES ORNEMENTALE	ANCIEN	RECONDUIT	
32	PROJET D'EFFICACITE ENERGETIQUE ET DE GESTION DURABLE DE LA BIOMASSE ENERGIE (P2EGEDBE)	ANCIEN	RECONDUIT	2022 à 2026
33	PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE THERMIQUE A TURBINE A GAZ DE 140 MEGAWATTS EN CYCLE COMBINE SUR LE SITE DE LA ZES GLO-DJIGBE	ANCIEN	RECONDUIT	2021 à 2024
34	PROJET DE MISE AUX NORMES ET AMELIORATION DE LA QUALITE DE SERVICE	NOUVEAU	ELIGIBLE	2022-2026
TOTAL ME				

### MINISTERE DU TOURISME, DE LA CULTURE ET DES ARTS

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	FADEC-INVESTISSEMENT	ANCIEN	RECONDUIT	2022 à 2026
2	AMÉNAGEMENT SITES TOURISTIQUES ET LEURS VOIES D'ACCÈS	ANCIEN	RECONDUIT	2017 à 2022 Prolongé à 2026
3	ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET REGLEMENT DES DECOMPTES DES PROJETS CLÔTURES	ANCIEN	RECONDUIT	2018 à 2022
4	PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DES BIBLIOTHEQUES ET CENTRES DE LECTURE PUBLICS	ANCIEN	RECONDUIT	2019-2024

5	PROMOTION DES TALENTS ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE SECTEUR DE LA CULTURE	ANCIEN	RECONDUIT	2017 à 2022 Prolongé à 2026
6	PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CULTUREL ET DU PATRIMOINE NATUREL A CARACTERE CULTUREL	ANCIEN	RECONDUIT	2019-2024
7	APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE	ANCIEN	RECONDUIT	2022 à 2026
8	APPUI AU DEVELOPPEMENT DES PROJETS DE L'ANPT	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2026
TOTAL MTCA				

### MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET DE SEDENTARISATION DES TROUPEAUX DE RUMINANTS (PROSER)	EN COURS	RECONDUIT	2021 à 2026
2	PROJET D'APPUI A LA COMPETITIVITE DES FILIERES ET AU DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS (PACOFIDE)	EN COURS	RECONDUIT	2020 à 2025
3	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET L'ACCES AUX MARCHES (PADAAM)	EN COURS	RECONDUIT	2019 à 2025
4	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES PROTEINIQUES (PADEFIP)	EN COURS	RECONDUIT	2018 à 2024
5	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAÎCHAGE (PADMAR)	EN COURS	RECONDUIT	2016 à 2023
6	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES PERIMETRES IRRIGUES EN MILIEU RURAL (PDPIM)	EN COURS	A CLOTURER EN FIN 2022	2016-2019 Prolongé en 2022

7	PROJET D'APPUI A LA PRODUCTION VIVRIERE DANS L'ALIBORI, LE BORGOU ET LES COLLINES (PAPVI ABC)	EN COURS	A CLOTTURER EN FIN 2023	2016 à 2021 prolongé en 2023
8	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DES COLLINES (PADAC)	EN COURS	A CLOTURER EN FIN 2022	2016-2021
9	PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE DES PETITES EXPLOITATIONS (PA-PAPE)	EN COURS	A CLOTURER EN FIN 2022	2016-2021
10	PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES SERVICES FINANCIERS RURAUX ADAPTES (PAPSFRA)	EN COURS	A CLOTURER EN FIN 2022	2014-2021
11	PROJET D'APPUI AUX INFRASTRUCTURES AGRICOLES DANS LA VALLEE DE L'OUEME (PAIA-VO)	EN COURS	A CLOTURER EN FIN 2023	2016 à 2023
12	PROGRAMME D'APPUI A LA CROISSANCE ECONOMIQUE RURALE (PACER)	EN COURS	A CLOTURER EN FIN 2023	2017 à 2021 prolongé à 2023
13	PROGRAMME DE PROMOTION DE L'AGRICULTURE (ProAgri)	EN COURS	RECONDUIT	2020 à 2023
14	PROJET DE VULGARISATION DE L'AQUACULTURE CONTINENTALE (ProVAC)	EN COURS	RECONDUIT	2017 à 2022 prolongé à 2023
15	PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE PAR L'AMENAGEMENT DES BAS-FONDS ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE STOCKAGE AU BENIN (PSAAB)	EN COURS	A CLOTURER EN FIN 2023	2017 à 2023
16	PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE PALMIER A HUILE (PNDF-PH)	EN COURS	RECONDUIT	2021 à 2026
17	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES LAIT ET VIANDE ET PROMOTION DES ENTREPRISES D'ELEVAGE (ProDeFiLaV-PEL)	EN COURS	RECONDUIT	2021 à 2025
18	PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA MECANISATION AGRICOLE (PNDMA)	EN COURS	RECONDUIT	2019 à 2026
19	PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE AQUACULTURE (PNDF AQUACULTURE)	EN COURS	RECONDUIT	2020 à 2026
20	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE ANACARDE ET DE L'ENTREPRENARIAT AGRICOLE (PADEFA-ENA)	EN COURS	RECONDUIT	2021 à 2025

21	MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES NATIONAUX DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CONVENTIONNELLES (RIZ, MAÏS, MANIOC) (PNDFC)	EN COURS	RECONDUIT	2019 à 2026
22	MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES NATIONAUX DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES A HAUTES VALEURS AJOUTEES (ANANAS, ANACARDE, PRODUITS MARAICHERS) (PNDF-HVA)	EN COURS	RECONDUIT	2019 à 2026
23	PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION	EN COURS	RECONDUIT	2019 à 2026
24	PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES VIANDE, LAIT ET OEUFS DE TABLE	EN COURS	RECONDUIT	2019 à 2026
25	FADEC-INVESTISSEMENT	EN COURS	RECONDUIT	ND
26	PROJET DE PROTECTION ET REHABILITATION DES SOLS POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE (ProSol)	EN COURS	RECONDUIT	2016 à 2023
27	PROJET DES CENTRES D'INNOVATIONS VERTES POUR LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE (ProCIVA)	EN COURS	RECONDUIT	2015 à 2023
28	PROJET POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE (ProSAR)	EN COURS	RECONDUIT	2015 à 2023
29	RECENSEMENT NATIONAL DE L'AGRICULTURE (RNA2)	EN COURS	A CLOTURER EN FIN 2022	
30	PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE PAR L'INTENSIFICATION AGRICOLE AU BENIN (PSAIA)	EN COURS	A CLOTURER EN FIN 2022	2007-2021
31	PROJET D'APPUI A LA VALORISATION DURABLE ET DE GESTION INTEGREE DES PERIMETRES HYDRO-AGRIcoles (PAVPHA)	EN COURS	RECONDUIT	2020 à 2024
32	PROJET REGIONAL D'INTEGRATION DES MARCHES AGRICOLE (PRIMA)	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
33	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES AGRICOLES (PDSA)	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026

34	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES AMENAGEMENTS HYDROAGRIQUES DANS LES VALLEES DU BENIN	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
35	PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE ARBORICULTURE FRUITIERE (PND-AF)	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
36	PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE KARITE (PND-KA)	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2025
37	PROJET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES CHAINES DE VALEUR AGRICOLE (PDCI-CVA)	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
38	PROJET D'APPUI A LA TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUES DANS LES ZONES COTONNIERES DU BENIN PHASE 2 (TAZCO 2)	EN COURS	RECONDUIT	2021 à 2024
39	PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS ET GRANDES CULTURES (PND-GC)	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
40	PROJET DE PROMOTION DE L'AQUACULTURE DURABLE ET DE COMPETITIVITE DES CHAINES DE VALEUR DE LA PECHE (PROMAC)	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
41	PROJET DE MISE EN PLACE D'UN SYSTEME MODERNE D'ENQUETE SUR LES STATISTIQUES AGRICOLES (SYMESAN)	NOUVEAU	ELIGIBLE	2023 à 2026
42	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS AGRICOLES PRODUCTIFS (PADIAP)	NOUVEAU	DOCUMENTS DISPONIBLES	2023 à 2026
TOTAL MAEP				

## MINISTERE DES SPORTS

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU SPORT A LA BASE	ANCIEN	RECONDUIT	2017 à 2026
2	PROJET DE CREATION DES ACADEMIES SPORTIVES	SUSPENDU		-
3	PROJET DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES	ANCIEN	RECONDUIT	2017 à 2026
4	PROJET DE DYNAMISATION DE ADO TV	ANCIEN	RECONDUIT	2017 à 2026
5	MISE EN PLACE D'UNE UNITE DE PRODUCTION DE CONTENUS DES EVENEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS	ANCIEN	RECONDUIT	2022 à 2026
6	CONSTRUCTION D'UNE ACADEMIE DE FOOTBALL FEMININ	ANCIEN	RECONDUIT	2022 à 2026
7	CONSTRUCTION D'UN BOULODROME	ANCIEN	RECONDUIT	2022 à 2026
8	CONSTRUCTION D'UNE ACADEMIE DE TENNIS	ANCIEN	RECONDUIT	2022 à 2026
9	PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DE L'UNAFRICA	NOUVEAU	DOCUMENTS VALIDES NON DISPONIBLES	2022 à 2026
TOTAL PROJETS SPORTS				

## MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET DE PROMOTION DU SEL LOCAL XWLAJÉ	ANCIEN (MAIS EXECUTE COMME ACTIVITE DE FONCTIONNEMENT	ACCORD DE TIERS PARTIE ANNUEL	2022 à 2026

2	PROJET D'INCLUSION DES JEUNES		ACCORD DE FINANCEMENT DISPONIBLE	A renseigner
3	NOUVEAU PROGRAMME DE STAGE DES JEUNES AU BENIN	NOUVEAU	DEFAUT DE DOCUMENTS DE PROJETS VALIDES	-
4	PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ARTISANAT AU BENIN DEUXIEME PHASE	NOUVEAU	DEFAUT DE DOCUMENTS DE PROJETS VALIDES	2023-2027
5	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA COMPETITIVITE ET DE MISE A NIVEAU DES MPME	NOUVEAU	DEFAUT DE DOCUMENTS DE PROJETS VALIDES	2023-2027
6	PROJET D'APPUI A L'ENTREPRENARIAT DES JEUNES	NOUVEAU	DEFAUT DE DOCUMENTS DE PROJETS VALIDES	2023-2027
TOTAL MPMEPE				

### MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA MICROFINANCE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROGRAMME DE MODERNISATION DES ESPACES PUBLICS DE PROTECTION SOCIALE ET DE PROMOTION DU GENRE	ANCIEN	RECONDUIT	2019 A 2023
2	PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL AU BENIN (SWEDD)	ANCIEN	RECONDUIT	2019 A 2023
3	MISE EN ŒUVRE DE L'ASSURANCE MALADIE DU PROJET ARCH	ANCIEN	RECONDUIT	2019-2031
4	PROGRAMME DECENNAL DE FILETS DE PROTECTION SOCIALE PRODUCTIFS AU BENIN	NOUVEAU	DOCUMENTS DISPONIBLES, PROCEDURE D'ADOPTION EN CONSEIL DES MINISTRES EN COURS	2022-2031
TOTAL MASM				



## MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIALES	ANCIEN	RECONDUIT	2013 à 2022
2	CREATION DE LA CITE DE L'INNOVATION ET DU SAVOIR	ANCIEN	RECONDUIT	2017 à 2023
3	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES	ANCIEN	RECONDUIT	2013-2017 prolongé
4	PROGRAMME SPECIAL DE COUVERTURE DES BESOINS EN INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS DES UNB	ANCIEN	RECONDUIT	2017 à 2023
5	PROJET D'APPUI A L'UNA ET A L'UNSTIM	ANCIEN	RECONDUIT	2020 à 2023
6	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES CENTRES UNIVERSTAIRES	ANCIEN	RECONDUIT	2012 à 2023
7	PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE D'EXCELLENCE EN AFRIQUE EN SCIENCES MATHEMATIQUES APPLIQUEES	ANCIEN	RECONDUIT	2021 à 2023
TOTAL MESRS				

## MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	FADEC PISTES RURALES	ANCIEN	RECONDUIT	ND

2	CONSTRUCTION D'UN ECHANGEUR AU CARRE-FOUR VEDOKO	ANCIEN	RECONDUIT	2021-2025
3	REHABILITATION ET RENFORCEMENT DE LA RNIE2 - TRONCON BOHICON DASSA PARAKOU	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2022
4	REAMENAGEMENT DE L'AXE ROUTIER AUTOUR DU PORT DE COTONOU	ANCIEN	RECONDUIT	2019-2022
5	AMENAGEMENT ET BITUMAGE DE LA ROUTE OUEDO-TORI	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2022
6	CONSTRCTION DE L'AEROPORT DE GLO-DJIGBE	SUSPENDU		
7	AMENAGEMENT ET BITUMAGE DE LA ROUTE DJOUGOU PEHUNCO KEROU BANIKOARA	ANCIEN	RECONDUIT	2021-2024
8	AMENAGEMENT ET BITUMAGE DE LA ROUTE LOKOSSA DEVE APLAHOUE (36,11KM)	ACHEVE	A CLÔTURER	2019-2022
9	CONSTRUCTION DE 24 OUVRAGES SPECIFIQUES SUR LE RESEAU DE PISTES RURALES	ANCIEN	RECONDUIT	2016-
10	PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE AUTOROUTE ENTRE SEME PODJI ET PORTO-NOVO	ANCIEN	RECONDUIT	2016-
11	PROJET DE REALISATION DES TRAVAUX DE FRANCHISSEMENT DU BAS FOND DE WOMEY 2	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2022
12	REHABILITATION ET RENFORCEMENT DE LA RNIE2 - TRONCON BEROUBOUAY-KANDI-MALANVILLE (177,20 KM)	ANCIEN	RECONDUIT	2021-2024
13	AMENAGEMENT ET BITUMAGE DES ROUTES BETEROU-TCHAOUROU (55 KM)	ANCIEN	RECONDUIT	2021-2023
14	AMENAGEMENT ET BITUMAGE DE LA TRAVERSEE URBAINE DE PARAKOU ET CONTOURNEMENT (16,8 KM)	ANCIEN	RECONDUIT	2015-2021

15	CONSTRUCTION DES ROUTES KETOU -IDIGNY-IG-BODJA-SAVE (83,02 KM), OMOU-ILADJI-MOSSOK-AGBE-AYEKOTONIA (27KM) ET SAVE-OKEOWO-FRONTIERE NIGERIA (27,5 KM)	ANCIEN	RECONDUIT	2019-2021
16	APPUI A L'APUREMENT DES DETTES SUR PROJETS ACHEVES	ANCIEN	RECONDUIT	ND
17	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COME LOKOSSA DOGBO (63,40 KM) ET DE LA BRETELLE ZOUNHE ATHIEME FRONTIERE TOGO	ACHEVE	A CLÔTURER	2015-2022
18	PROGRAMME D'URGENCE DE DESENCLAVEMENT DANS LES LOCALITES DU BENIN: CONSTRUCTION DE 26 PONTS METALLIQUES	ANCIEN	RECONDUIT	2014-2017 prolongé à 2026
19	AMENAGEMENT ET BITUMAGE DE LA ROUTE DES PECHES ET DE SES BRETELLES D'ACCES PHASE 2: TRONCON ADOUNKO-PORTE DU NON RETOUR (22,30 KM) ET QUATRE BRETELLES	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2023
20	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LE FLEUVE AFFON AU PK 37 SUR L'AXE DJOUGOU PEHUNCO	ACHEVE	A CLOTUER	2015-2016 prolongé
21	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE DJEREGBE DJA-OWODE (10 KM)	ACHEVE	A CLÔTURER	2005-
22	PROJET D'APPUI AU SYSTEME DE GESTION DU PATRIMOINE ROUTIER	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2021
23	ETUDE DES NOUVEAUX PROJETS	ANCIEN	RECONDUIT	ND
24	AMENAGEMENT ET BITUMAGE DE LA RNIE 7 TRONCON BANIKOIRA-KEREMOU-FRONTIERE BURKINA FASO (53,60 KM)	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2022
25	PROJET D'APPUI A L'ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER	ANCIEN	RECONDUIT	2021-2026

26	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DES ROUTES TOFFO-LALO (28,44 KM), LALO-AGBANGNIZOUN-ABOMEY (32,51 KM) AVEC LES BRETELLES AGNAGNA-RNIE2 (2,4), CANA-ABOMEY-MOUGNON AVEC LES BRETELLES MOUGNON-CEG2-ZAKPO, CEG2-MARCHE BOHICON ET ACTEL BOHICON, MOUGNON-DJIDJA	ANCIEN	RECONDUIT	2019-2022
27	REHABILITATION DE LA ROUTE LOME COTONOU PHASE 2	ETUDES EN COURS		ND
28	PROGRAMME D'URGENCE DE DESENCLAVEMENT DANS LES LOCALITES DU BENIN: CONSTRUCTION DE 15 PONTS METALLIQUES	ETUDES EN COURS		ND
32	CONSTRUCTION D'UN AXE AUTOROUTIER DE CONTOURNEMENT NORD EST DE LA VILLE DE COTONOU AVEC LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONT SUR LE LAC NOKOUE ET DIVERS OUVRAGES SPECIFIQUES (40 KM)	ETUDES EN COURS	RECONDUIT	2017
TOTAL MIT				

### MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	MISE EN OEUVRE DU PROJET D'APPUI A LA REFORME ET A LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE	ANCIEN	RECONDUIT	2019 à 2023
2	MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE DE MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2026
3	MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (PRC)	ANCIEN	RECONDUIT	2018 à 2023

4	MISE EN OEUVRE DU PROJET D'APPUI A LA REFORME ET A LA MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2026
TOTAL MTFP				
<b>MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE</b>				
N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET DE GESTION DU REGISTRE DE POPULATION	ANCIEN	RECONDUIT	2017-2022
2	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LA POLICE	ANCIEN	RECONDUIT	2019 à 2024.
3	PROJET D'APPUI A L'OPERATIONNALISATION DE LA POLICE REPUBLICAINE	ANCIEN	RECONDUIT	2018 à 2021
4	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA VIDEO PROTECTION	ANCIEN	RECONDUIT	2022-2024
5	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE SECOURS	ANCIEN	RECONDUIT	
6	PROJET DE GESTION DU SYSTEME D'INFORMATIONS	ANCIEN	RECONDUIT	
8	PROJET DE GESTION INTEGREE DES ESPACES FRONTALIERS (ex-PROGRAMME DE RÉALISATION DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ÉCONOMIQUES FRONTALIÈRES)	ANCIEN	RECONDUIT (prolongation)	2013-2022
7	PROJET E-SECURITY	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2023
9	PROJET D'EQUIPEMENT ET DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES DE PREVENTION DES RISQUES ET CATASTROPHES	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2022
TOTAL MISP				

## MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	FADEC - INVESTISSEMENT	ANCIEN	RECONDUIT	2013
2	PROJET DE DELIMITATION ET DE MATERIALISATION DES UNITES ADMINISTRATIVES DU BENIN	ANCIEN	RECONDUIT	2021 à 2025
3	PROGRAMME DE CONSTRUCTION, DE REHABILITATION ET D'EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES AU NIVEAU CENTRAL ET DES PREFECTURES	ANCIEN	RECONDUIT	2021 à 2026
4	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DU CENTRE DE FORMATION DU MDGL	SUSPENDU	REPRISE ENVISAGEE EN 2024 après finalisation des études	
TOTAL MDGL				

## MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	ACCORD CADRE BENIN UNESCO	ANCIEN	A CLÔTURER les contributions attendues de l'Etat sont libérées	2018-2028
2	PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT D'ÉCOLES PRIMAIRES DANS LE DEPARTEMENT DE L'ATLANTIQUE, (JAPON 6, Phase 6) (CREDITS TRANSFERE A ACISE)	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2023
3	FADEC-INVESTISSEMENT	ANCIEN	RECONDUIT	Continu en attendant FIC

4	PROGRAMME SPECIAL DE CONSTRUCTION, DE REHABILITATION ET D'EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DES ZONES A BESOINS SPECIFIQUES (PSCREIS-ZoBS)	ÉTAIT CLÔTURE MAIS IN-SCRIT EN 2022 POUR FAIRE FACE AUX DETTES	A CLÔTURER	2016-2017
5	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION DE BASE, Phase IV (PDEB/BID IV)	ANCIEN	RECONDUIT pour paiement de dettes en 2023	2015-2022
6	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE SALLES DANS LES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES (PCES-EMP)	NOUVEAU	Absence de rapport d'étude de faisabilité	2023-2027
7	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE SALLES DE CLASSES DANS LES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES EN REPUBLIQUE DU BENIN PHASE VII (JAPON 7)	NOUVEAU	Absence de rapport d'étude de faisabilité et de convention de financement	2023-2027
8	PROJET DE CONSTRUCTION, REHABILITATION ET D'EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES SCOLAIRES (PCREIAS)	NOUVEAU	Absence de rapport d'étude de faisabilité	2023-2027
9	PROJET DE RENFORCEMENT DE LA QUALITE DES ENSEIGNEMENTS AU PRIMAIRE (CREDITS A TRANSFERER A AGLO POUR L'ACHAT DE MOYENS ROULANTS AU PROFIT DES CORPS D'ENCADREMENT	NOUVEAU	Défaut de document de projet et de rapport d'étude de faisabilité	2023-2026
TOTAL MEMP				

## MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE (DEFI PRO)	ANCIEN	RECONDUIT	2017 à 2023 A PROLONGER

2	PROJET DE CONSTRUCTION, DE REHABILITATION ET D'EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ETFP (PCREI-ETFP)	ANCIEN	A CLÔTURER	Janv 2010 à déc 2015 mais prolongé
4	PROJET DE SOUTIEN A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	ANCIEN	RECONDUIT	01/01/2017 au 31/12/2021 prolongé pour 18 mois
4	PROJET DE CONSTRUCTION, DE REHABILITATION ET D'EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DANS L'ESG (PCREI-ESG)	ANCIEN	A CLÔTURER	2015 mais prolongé
5	PROJETS SOUS GESTION DE L'ADET (PROJET D'APPUI A LA FORMATION AGRICOLE ET RURALE, PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'ENTREPRENEURAIT AU BENIN, PROJETS DE CONSTRUCTION DE LYCEE ET ECOLES DE METIERS		FINALISATION DES ETUDES	
6	FADEC- INVESTISSEMENT	ANCIEN	RECONDUIT	ND
TOTAL MESTFP				

### MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET AMELIORATION DES SERVICES CONSULAIRES	NOUVEAU	Défaut de documents de projet validés	
2	PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ACTION DIPLOMATIQUE ET RAYONNEMENT DU BENIN A L'ETRANGER	ANCIEN	Reconduit	222-2026



3	PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DE LA RESIDENCE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DU MINISTERE.	ANCIEN	Reconduit	2017-2026
4	PROTECTION DES INTERETS DU BENIN, DES RESSORTISSANTS BENINOIS A L'EXTERIEUR ET AMELIORATION DE LA QUALITE DES SERVICES CONSULAIRES	ANCIEN	Reconduit	2022-2026
5	MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DIPLOMATIQUE	ANCIEN	Reconduit	2022-2026
6	PROGRAMME DE CONSTRUCTION, RENOVATION OU ACQUISITION D'IMMEUBLES POUR ABRITER LES CHANCELLERIES ET RESIDENCE DES CHEFS DE MISSIONS	ANCIEN	Reconduit	2016-2026
7	PROJET PROMOTION DE LA CULTURE ET DU TOURISME BENINOIS A L'EXTERIEUR	NOUVEAU	Défaut de documents de projet validés	
TOTAL MAEC				

### MINISTERE DE L'EAU ET DES MINES

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES ZONES PERIURBAINES DE COTONOU, SEME-KPODJI, CALAVI ET PORTO-NOVO (GRAND COTONOU)	ANCIEN	RECONDUIT	2016-2023
2	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE COTONOU ET SES AGGLOMERATIONS - PHASE III	ANCIEN	RECONDUIT	2016-2024

3	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE PARAKOU ET SES ENVIRONS	CLÔTURE		2016-2021
4	PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE STATION DE TRAITEMENT DE BOUES DE VIDANGE A ABOMEY-CALAVI	EN COURS D'ACHEVEMENT		
5	PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DES VILLES DE BASSILA, ADJARRA ET SES ENVIRONS (PROGRAMME OMIDELTA)	EN COURS D'ACHEVEMENT		
6	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES ET DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS LE BASSIN DU NIGER (PDISA)	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2024
7	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DES VILLES DE BOUKOUMBE, COVE, ZANGNANANDO ET SES ENVIRONS	ANCIEN	RECONDUIT	2019-2024
8	PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DU NIGER (PIDACC-BENIN)	ANCIEN	RECONDUIT	2019-2025
9	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE D'ABOMEY-CALAVI ET SES ENVIRONS, PHASE II (PERIURBAIN II)	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2025
10	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) DES ZONES PERIURBAINES DES VILLES DE COTONOU, SEME-KPODJI, CALAVI ET PORTO-NOVO (GRAND COTONOU), PERIURBAIN III	ANCIEN	RECONDUIT	2020-2025
11	PROJET DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES MINIERES ET PETROLIERES (EX-PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLE, LEGISLATIVE, REGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE DU SECTEUR MINIER)			

12	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES MULTIFONCTIONS ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2026
13	PROGRAMME ECONOMIQUE REGIONAL/HYDRAULIQUE VILLAGEOISE BID/UEMOA PHASE II	ACHEVE		
14	PROJET DE REDUCTION DES PERTES D'EAU ET D'AMELIORATION DE LA VIABILITE DES SYSTEMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE COTONOU, PORTO-NOVO ET LEURS AGGLOMERATIONS	ANCIEN	RECONDUIT	2016-2023
15	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VILLES DE SAVE, DASSA-ZOUME, GLAZOUE ET ENVIRONS	ANCIEN	RECONDUIT	2017-2023
16	PROJET D'AMELIORATION DES SYSTEMES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DANS 69 VILLAGES DU BENIN	ACHEVE	CLÔTURE	2013-2019
17	PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL ET ASSAINISSEMENT DES USEES URBAINES (PEPRAU)	EN COURS	RECONDUIT	2017-2022
18	PROGRAMME OMIDELTA (REALISATION DE 31 AEV DE LA TRANCHE 2 DU PLAN DIRECTEUR D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL (PDAEP-MR)	ACHEVE	A CLÔTURER	2019-2022
19	PROGRAMME AQUA-VIE	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2024
20	PROGRAMME DE REALISATION DE 24 ADDUCTIONS D'EAU VILLAGEOISES (AEV)			2018-2022
21	PROGRAMME DE REALISATION DE 44 AEV DE LA TRANCHE 3 DU PLAN DIRECTEUR D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL (PDAEP-MR)	ANCIEN	RECONDUIT	2018-2024
22	PROJET DE VALORISATION DES RESSOURCES MINERALES			2020-2022
23	PROJET DE RECHERCHE DES RESSOURCES MINERALES DU BENIN			

24	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'AEP DES VILLES D'ABOMEY, BOHICON ET SES ENVIRONS (DJIDJA, ZA-KPOTA, AGBANGNIZOUN ET ZOGBODOMEY)			2020-2027
25	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'AEP DE LA VILLE D'ABOMEY-CALAVI ET SES ENVIRONS PHASE 1			2019-2025
26	PROJET D'EAU POTABLE POUR LES ECOLES A CANTINE (PEPEC)	EN COURS	RECONDUIT	2019-2022
27	PROGRAMME DE REALISATION DE 95 SAPEMV	EN COURS	RECONDUIT	2020-2025
28	PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES EXISTANTS ET DE CONSTRUCTION DE 77 NOUVEAUX SYSTEMES DANS LES ZONES CRITIQUES	EN COURS	RECONDUIT	2021-2025
29	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'AEP DES VILLES D'ABOMEY, BOHICON, DJIDJA, AGBANYIZOUN, ZAKPOTA, ZOGBODOMEY (REMBOURSEMENT BGF1) PHASE 1	EN COURS	RECONDUIT	2017-2027
30	PROJET D'URGENCE DE RENFORCEMENT DE LA DESSERTE EN EAU POTABLE DE FIDJROSSE, AKPAKPA A COTONOU ET GODOMEY A ABOMEY-CALAVI	ACHEVE	A CLÔTURER	
31	PROJET D'EXTENSION DU RESEAU POUR LE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'AEP/ADJARRA (TRAVAUX COMPLEMENTAIRE)	ACHEVE	A CLÔTURER	
32	PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'AEP DES VILLES DE LOKOSSA, ATHIEME, HOUYOGBE, BOPA, CORNE, GRAND-POPO, KLOUEKANMEY, TOVIKLIN, LALO ET LEURS ENVIRONS	ANCIEN	RECONDUIT	2021-2024
33	PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'AEP DES LOCALITES DE KEROU, KOUANDE, MATERI, PEHUNCO, TOUCOUTOUNA, OUAKE, COPARGO, NATITINGOU ET LEURS ENVIRONS	EN COURS	RECONDUIT	2021-2024

34	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VILLES DE KARIMAMA, KALALE, COBLY, GOGOUNOU, OULNHI, KPOMASSE ET ZE (7 VILLES NON COUVERTES)	EN COURS	RECONDUIT	2021-2024
35	PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VILLES D'ALLADA, GLO-DJIGBE, OUIDAH, SO-AVA, TOFFO, TORI- BOSSLTO, ADJOHOUN, BONOU, DANGBO, AKPRO-MISSERETE, AVRANKOU, IFANGNI, POBE, ADJA-OUERE, KETOU, KANDI, MALANVILLE, SEGBANA, N'DALI, PERERE, SINENDE ET LEURS ENVIRONS	EN COURS	RECONDUIT	2021-2024
36	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VILLES DE SAVALOU, BASSILA, BANTE, OUESSE ET ENVIRONS A PARTIR DES EAUX DE SURFACE	EN COURS	RECONDUIT	2021-2023
37	PROJET DE RENFORCEMENT DU CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE, TECHNIQUE ET INFRASTRUCTURELLE DU SECTEUR DES HYDROCARBURES	EN COURS	RECONDUIT	2022-2026
38	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'AEP DANS LES DEPARTEMENTS DU COUFFO ET DU PLATEAU	EN COURS	RECONDUIT	2021-2025
39	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE D'ABOMEY-CALAVI ET SES ENVIRONS, PHASE 3	EN COURS	RECONDUIT	2021-2024
40	PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES VILLES DE BANIKO-ARA, BEMBEREKE, NIKKI ET LEURS ENVIRON	EN COURS	RECONDUIT	2021-2024
41	PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE PARAKOU ET ENVIRONS, PHASE 2	EN COURS	RECONDUIT	2021-2024
42	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE DE GLO-DJIGBE	EN COURS	RECONDUIT	2021-2023
43	POGRAMME DE REHABILITATION DES AEV EXISTANTES, DE RENFORCEMENT ET DE DENSIFICATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION	EN COURS	RECONDUIT	2021-2024
44	PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES DES EQUIPEMENTS PETROLIERS ET DU MECANISME DE CONTROLE ET D'INSPECTION DU SYSTEME DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS	EN COURS	RECONDUIT	2022-2026

45	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES DE LA VILLE DE OUIDAH	EN COURS	RECONDUIT	2021-2023
46	PROJET DE RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLES DES VILLES DE BASSILA, ALLADA ET ENVIRONS	NOUVEAU	ACCORD FINANCEMENT DISPONIBLE	2023-2026
47	PROJET D'IMPLANTATION D'UNITE DE PRODUCTION DE PIERRE ORNEMENTALE ET DE CARREAUX DE CERAMIQUE	NOUVEAU	LES DOCUMENTS VALIDES NE SONT PAS RENDUS DISPONIBLES	
TOTAL MEM				

### MINISTERE DU NUMERIQUE ET DE LA DIGITALISATION

N°	PROJET	Statut	Eligibilité	Année de démarrage - Année de fin
1	PROJET INTEGRE DE TRANSFORMATION NUMERIQUE DES REGIONS RURALES DU BENIN (PTIN2R)	ACHEVE	A CLÔTURER	2020 à 2024
2	GENERALISATION DE L'USAGE DU E - COMMERCE	ACHEVE	A CLÔTURER	2018 à 2021
3	DEPLOIEMENT INTERNET HAUT ET TRES HAUT DEBIT	ACHEVE	A CLÔTURER	2017 à 2021
4	PROJET SMART GOUV	ACHEVE	A CLÔTURER	2018 à 2021
5	PASSAGE DE LA RADIODIFFUSION ANALOGIQUE A LA RADIODIFFUSION NUMERIQUE	ACHEVE	A CLÔTURER	2014 à 2021
6	PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES STRUCTURES CENTRALES DE GOUVERNANCE (PRSCG)	ACHEVE	A CLÔTURER	2017 à 2021
7	GENERALISATION DE L'USAGE DU NUMERIQUE PAR L'EDUCATION ET LA FORMATION (GUNEF)	ACHEVE	A CLÔTURER	2017 à 2021
8	VIABILITE FINANCIERE DES MEDIAS TRADITIONNELS ET DES NOUVEAUX MEDIAS	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026

9	ACCES DES CITOYENS AUX MEDIAS ET A L'INFORMATION DE QUALITE	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
10	DEPLOIEMENT DES USAGES ET DE LA CONFIANCE NUMERIQUE	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
11	Transformation Numérique des collectivités locales	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
12	TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE	ACHEVE	A CLÔTURER	2018 à 2023
13	MODERNISATION DES MEDIAS DE SERVICES PUBLICS	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
14	PROJET DE SECURITE NUMERIQUE DU BENIN	ACHEVE		2020 à 2021
15	PROJET DE DEPLOIEMENT DE L'INTERNET HAUT ET TRES HAUT DEBIT SUR TOUT LE TERRITOIRE (PHASE 2) VOLET INFRASTRUCTURE	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
16	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES USAGES ET DE LA CONFIANCE NUMERIQUE	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
17	PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES STRUCTURES CENTRALES DE GOUVERNANCE (PRSCG PHASE 2)	EN COURS	A INTEGRER AU PROJET TRANSFORMATION NUMERIQUE DES COLLECTIVITES LOCALES	2022 à 2023
18	PROJET SMART GOUV (PHASE 2)	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
19	PROJET SMART GOUV (PHASE 2, VOLET SECURITE NUMERIQUE)	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
20	PROJET DE DEPLOIEMENT DE L'INTERNET HAUT ET TRES HAUT DEBIT SUR TOUT LE TERRITOIRE (PHASE 2) VOLET SECURITE NUMERIQUE	EN COURS	RECONDUIT	2022 à 2026
21	PROJET TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE	EN COURS	RECONDUIT	2018 à 2024
TOTAL MND				