
Feuille de route de la cocréation 
des engagements du

PGO - BÉNIN
Processus d’élaboration du 1er Plan d’Action National (PAN) 
du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert — Bénin

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
CHARGÉ DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Le Bénin restera ouvert au 
monde, sans jamais s’éloigner 
de lui-même.

Romuald Wadagni

Président de la République du Bénin 
discours d’investiture, 24 mai 2026



MBFP/DGB

Société civile
(Social Watch Bénin)

PHASE PRÉPARATOIRE

------
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

Juin 2025

02
Désignation formelle des points focaux des 
groupes thématiques du PGO

Installation des membres du Comité national 
du PGO au Bénin et lancement des activités

MBFP/DGB

Société civile
(Social Watch Bénin)

PHASE PRÉPARATOIRE

------
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

03

Juin 2025

Identification et mobilisation des ressources 
disponibles

MBFP/DGB

Comité national du PGO

PHASE PRÉPARATOIRE

------
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

04

Déc. 2025Juin

Prise d’un texte réglementaire de mise en 
place du comité national du Partenariat pour 
un Gouvernement Ouvert (PGO) au Bénin

MBFP/DGB

Société civile
(Social Watch Bénin)

PHASE PRÉPARATOIRE

------
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

07 mai 2025

01

Réalisation d’une étude sur l’état des lieux 
documenté par thématique du PGO au Bénin

Comité technique du PGO

Equipe d’experts

PHASE PRÉPARATOIRE

Budget national 
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

05

Février 2026

Recrutement de consultants pour appuyer 
le Bénin dans le processus d’élaboration 
du PAN 1

Comité technique du PGO

------

PHASE PRÉPARATOIRE

ReFORME/GIZ
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

06

Mai 2026

07

Juin 2026

Élaboration et diffusion d’un calendrier sur 
les portails officiels du gouvernement

Comité technique du PGO

Groupes thématiques 
du PGO

PHASE PRÉPARATOIRE

------
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

08

Juin 2026

Élaboration et adoption de la Charte de 
cocréation du processus du PGO au Bénin

Comité technique du PGO

Équipe d’experts
Groupes thématiques du PGO

PHASE PRÉPARATOIRE

ReFORME/GIZ
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

09

Juin 2026

Organisation d’atelier d’appropriation des 
principes et valeurs du PGO

Comité technique du PGO

Groupes thématiques 
du PGO

PHASE PRÉPARATOIRE

PAGOF2-Bénin
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

10

Juin 2026

Réalisation et mise en ligne d’un site web 
dédié au processus du PGO au Bénin

Comité technique du PGO

Équipe d’experts

PHASE PRÉPARATOIRE

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

Juin 2026

Élaboration et diffusion d’une plaquette de 
sensibilisation sur le processus du PGO au 
Bénin

Comité technique du PGO

------

PHASE PRÉPARATOIRE

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

11

Juin 2026

12
Production et diffusion d’un spot 
radiotélévisé sur la SRTB sur le
processus du PGO au Bénin

Comité technique du PGO

------

PHASE PRÉPARATOIRE

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

Organisation d’une conférence de presse et 
diffusion d’un discours officiel de lancement 
des consultations citoyennes

Comité technique du PGO

------

PHASE PRÉPARATOIRE

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

13

Juin 2026

Campagne nationale de sensibilisation sur 
le processus du PGO au Bénin en trois 
étapes majeures (Marché Dantokpa, Marché 
de Natitingou et UAC)

Comité technique du PGO

Équipe d’experts

PHASE PRÉPARATOIRE

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

14

Août 2026Juin

Formation des animateurs des consultations 
citoyennes 

Comité technique du PGO

Équipe d’experts

PHASE PRÉPARATOIRE

ReFORME/GIZ
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

15

Août 2026Juin

Communication foraine de dix crieurs 
publics au sud, au centre et au nord du pays

Comité technique du PGO

Personnes ressources :
‘‘LE GRIOT’’ 

PHASE PRÉPARATOIRE

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

16

Août 2026Juin

17

Août 2026Juin

Vulgarisation du calendrier des consultations 
à travers des canaux institutionnels et les 
radios communautaires

Comité technique du PGO

Groupes thématiques 
du PGO

PHASE DES CONSULTATIONS

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

18

06 Juil. 2026
29 Juin

Organisation des consultations citoyennes 
dans 23 communes

Comité technique du PGO

Groupes thématiques 
du PGO

PHASE DES CONSULTATIONS

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

Organisation des consultations 
départementales avec les porteurs
de responsabilité

Comité technique du PGO

Groupes thématiques 
du PGO

PHASE DES CONSULTATIONS

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

19

21 Août 2026
10 Août

21 Août 2026
10 Août

Consultation en ligne : Mise en place de 
dispositif numérique pour assurer les relais 
dans les zones à faible connectivité.

Comité technique du PGO

------

PHASE DES CONSULTATIONS

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

20

Sept. 2026Août Sept. 2026Août

Développement d’une matrice de suivi de 
la prise en compte des contributions et de 
leur état de prise en considération

Comité technique du PGO

Equipe d’experts

PHASE DES CONSULTATIONS

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

21

Sept. 2026Août

Consolidation de la fiche nationale 
d’engagement PGO

Comité technique du PGO

Groupes thématiques du PGO
Équipe d’experts

PHASE DE RÉDACTION ET DE VALIDATION

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

22

Oct. 2026Sept.

23
Organisation de tables rondes sur chaque 
thématique pour le PGO 

Comité technique du PGO

Équipe d’experts

PHASE DE RÉDACTION ET DE VALIDATION

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

Élaboration du narratif du PAN selon les 
exigences nationales

Comité technique du PGO

Groupes thématiques du PGO
Équipe d’experts

PHASE DE RÉDACTION ET DE VALIDATION

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

24

Oct. 2026Sept.

Janv. 2027
Déc. 2026

Soumission du PAN au PGO

Comité de Pilotage du PGO

Comité technique du PGO

PHASE D’ADOPTION DU PAN

------
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

29

Élaboration et publication de la version 
citoyenne du PAN

Comité technique du PGO

Groupes thématiques du PGO

PHASE D’ADOPTION DU PAN

------
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

30

Janv. 2027
Déc. 2026

Élaboration d’un rapport « ce qu’on a 
entendu, ce qui a été retenu,
et le pourquoi »

Comité technique du PGO

Groupes thématiques du PGO

PHASE D’ADOPTION DU PAN

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

31

Janv. 2027
Déc. 2026

2027

Organisation de campagnes de 
vulgarisation du PAN

Comité technique du PGO

Groupes thématiques du PGO

PHASE D’ADOPTION DU PAN

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

32
Organisation d’une séance d’échanges 
avec les membres du Comité des rites et 
du public sur la version provisoire du PAN

Comité technique du PGO

Groupes thématiques 
du PGO

PHASE DE RÉDACTION ET DE VALIDATION

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

25

Oct. 2026Sept.

Oct. 2026Sept.

Tenue d’un atelier d’enrichissement et de 
pré-validation du PAN (discussions élargies)

Comité technique du PGO

Groupes thématiques 
du PGO

PHASE DE RÉDACTION ET DE VALIDATION

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

26

Oct. 2026Sept.

Organisation d’un atelier national de 
validation du PAN

Comité technique du PGO

Groupes thématiques 
du PGO

PHASE DE RÉDACTION ET DE VALIDATION

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

27

Déc. 2026Oct.

Transmission et approbation du projet de 
PAN en Conseil des ministres

Comité de pilotage du PGO

Comité technique du PGO

PHASE D’ADOPTION DU PAN

------
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

28

Déc. 2026Mai

Documentation de la phase préparatoire à 
l’adoption du PAN

Comité technique du PGO

Équipe d’experts

DOCUMENTATION DU PROCESSUS

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

33

Déc. 2026Mai

34
Documentation de la cocréation

Comité technique du PGO

Équipe d’experts

DOCUMENTATION DU PROCESSUS

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

Janv. 2027Mai

35
Documentation finale et valorisation

Comité technique du PGO

Équipe d’experts

DOCUMENTATION DU PROCESSUS

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

Janv. 2027Mai

36
Communication autour du processus 
d’élaboration du PAN

Comité technique du PGO

------

DOCUMENTATION DU PROCESSUS

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

Post Janvier 2027

37
Suivi de la mise en œuvre du premier PAN

Comité technique du PGO

Groupes thématiques 
du PGO

DOCUMENTATION DU PROCESSUS

Budget national et PTF
RESPONSABLE

ASSOCIÉ(S)

SOURCE DE FINANCEMENT

ÉCHÉANCEPHASE PRÉPARATOIRE PHASE D’ADOPTION DU PANPHASE DES CONSULTATIONS DOCUMENTATION DU PROCESSUSPHASE DE RÉDACTION ET DE VALIDATION
Planifier le processus Réponse motivée et finalisationMobiliser et faire participer Formuler le plan


